
� 45PUBLIREPORTAGE � 45

Die zentrale Rolle  
des Disponenten
Die Terminplanung liegt in den Händen 
eines Disponenten, der alle Montage- 
und Produktionsaufträge koordiniert und  
sicherstellt, dass alle Zuschnitte, Stahltei-
le sowie die Produktion rechtzeitig erfol-
gen. Durch die Vielzahl der Projekte und 
ständigen Änderungen stiess die bishe-
rige Planung mit Excel an ihre Grenzen. 
Eine Gesamtübersicht über alle Projekte 
und Ressourcen war dementsprechend 
aufwändig und mühsam.

Die Lösung: Terminplanung  
von Borm-Informatik AG
Das Unternehmen entschied sich für 
eine Softwarelösung von Borm, die mo-
dular aufgebaut ist. Das bedeutet, dass 
sich der Betrieb nicht für das komplette 
ERP-Paket entscheiden musste, sondern 
gezielt verschiedene Teillösungen be-
ziehen konnte, die sich auf die Termin-
planung im modernen Holzbau konzen-
trieren. Mit dieser Lösung lassen sich 
Termine sowie die Verfügbarkeit von 
Ressourcen übersichtlich gestalten und 
Engpässe können frühzeitig erkannt 
werden. Zudem ist die Software an die 
individuellen Bedürfnisse des Betriebs 
anpassbar.

OPTIMIERTE TERMINPLANUNG 
DANK SOFTWARE VON BORM
Die Zaugg AG Rohrbach mit rund 160 Mitarbeitenden steht täglich vor der Her- 
ausforderung, zahlreiche Projekte zu koordinieren. Das Unternehmen ist in die  
Abteilungen Holzbau, Stahlbau, Schreinerei und Kranlogistik gegliedert, die  
aufeinander abgestimmt werden müssen. Eine der grössten Herausforderungen  
im Alltag sind Terminverschiebungen sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen.

Entlastung zugunsten  
anderer Aufgaben
Die Einführung der Software hat den Alltag 
deutlich erleichtert. Als Leiter Ausführung 
über sämtliche Gewerke kann sich Daniel 
Käser nun wieder anderen Aufgaben im Be-
trieb widmen. Er hatte die Planung vorher 
allein verantwortet und konnte diese Auf-
gabe dank dem System von Borm erfolg-
reich an den Betriebsleiter übertragen. 

Geführte Prozesse  
und höhere Qualität
Durch die Software werden Fehlerquel-
len minimiert und die Kapazitätsplanung 
wird verbessert. Ein zentraler Ferienplan 
über alle Abteilungen ist nun einsehbar, 
alle Zuschnitt-Aufträge können per Datum 
gefiltert werden. Die Aktualität der Daten 
sorgt für spürbar bessere Entscheidungen. 
Das modulare System ermöglicht dem Be-
trieb, gezielt die Funktionen zu nutzen, 
die entsprechend wichtig sind. So werden 
beispielsweise auch neu eintretende Mit-
arbeitende über eine Schnittstelle aus dem 
Buchhaltungsprogramm importiert.

Jederzeit können auch vor- und nachge-
lagerte Daten zur Terminplanung wie z.B. 
die Vorkalkulation oder Materialwirt-
schaft integriert werden.

Fazit: Ein System, das  
den Betrieb vorwärtsbringt
Die Terminplanungslösung von Borm hat 
es der Zaugg AG Rohrbach ermöglicht, 
ihre Prozesse deutlich zu optimieren und 
Verantwortung zu teilen. Dank der trans-
parenten Planung sind Maschinen und 
Mitarbeitende jetzt optimal ausgelastet. 
Die erfolgreiche Einführung der Software 
zeigt, wie wichtig es ist, auf ein branchen-
bezogenes und individuell anpassbares 
System zu setzen – für mehr Effizienz im 
Projektgeschäft.
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Die Zaugg AG Rohrbach setzt für die Terminplanung im Holzbau massgenschneiderte Software von Borm ein.


